

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

11.10.2021

№ 174

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Краснинского района Смоленской области в 2022 году

В целях подготовки и проведения в Краснинском районе Смоленской области в 2022 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, во исполнение приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 15.09.2022 №832-ОД «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования на территории Краснинского района Смоленской области в 2022 году (Приложение 1).

2. Сотрудникам отдела образования (Аверьяновой К. А., Морозову Н. М.) организовать работу в части касающейся государственной

итоговой аттестации и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.


3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

3.2. Организовать работу в части касающейся государственной итоговой аттестации и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



**Ю.С. Круглей**

**План мероприятий «дорожная карта»  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в муниципальном образовании «Краснинский район» Смоленской  
области в 2022 году**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
<b>1. Нормативно - правовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Разработка и утверждение нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		Главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области Аверьянова К. А. (далее – Аверьянова К. А.) Руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО)
1.1.	О назначении ответственных за проведение ГИА-2022 и внесение сведений в региональные информационные системы (далее – РИС) обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	октябрь 2021	Аверьянова К. А. ОО
1.2.	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году	ноябрь 2021	Аверьянова К. А. ОО
1.3.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	январь 2022	Аверьянова К. А. Руководители ОО
1.4.	О мерах по обеспечению безопасности при проведении досрочного этапа государственной итоговой аттестации на территории муниципального образования	февраль – март 2022 года (досрочный период)	Аверьянова К. А.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	«Краснинский район» Смоленской области (распоряжение Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области)		
1.5.	О создании комиссии по приемке ППЭ, при проведении ГИА-9, ГИА-11	февраль – март 2022(досрочный период)	Аверьянова К. А.
1.6.	Об организации работы по проведению досрочного этапа ГИА-9, ГИА-11	февраль – март 2022 (досрочный период)	Аверьянова К. А. ОО
1.7.	О мерах по обеспечению безопасности при проведении основного этапа государственной итоговой аттестации на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (распоряжение Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области)	апрель – май 2022 (основной период)	Аверьянова К. А.
1.8.	О создании комиссии по приемке ППЭ, при проведении ГИА-9, ГИА-11	апрель – май 2022 (основной период)	Аверьянова К. А.
1.9.	Об организации работы по проведению основного этапа ГИА-9, ГИА-11	апрель – май 2022 (основной период)	Аверьянова К. А. ОО
1.10.	О мерах по обеспечению безопасности при проведении дополнительного этапа государственной итоговой аттестации на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (распоряжение Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области)	август 2022	Аверьянова К. А.
1.11.	О создании комиссии по приемке ППЭ, при проведении ГИА-9, ГИА-11	август 2022	Аверьянова К. А.
1.12.	Об организации работы по проведению дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11	август-сентябрь 2022	Аверьянова К. А. ОО
1.13	Об участии в тренировочных мероприятиях регионального, всероссийского уровня	в течение 2021-2022 уч.года	Аверьянова К. А.
<b>2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА</b>			
2.1.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	январь 2022	РМО Аверьянова К. А.
2.2.	Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	февраль 2022	РМО Аверьянова К. А.
2.3.	Подготовка аналитических отчетов по	июль – август	Аверьянова К. А.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	итогах проведения ГИА 2022 года	2022	Районные методические объединения (далее – РМО) ОО
2.4.	Анализ результатов отдельных категорий («групп риска») участников ГИА, в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА	июль – август 2022	Начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области Круглей Ю. С. (далее – Круглей Ю. С.) ОО
2.5.	Изучение аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2022	Аверьянова К. А. ОО РМО
2.6.	Участие в собеседовании с Департаментом Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент) по итогам проведения ГИА 2022	февраль 2022	Круглей Ю. С.
2.7.	Совещание с руководителями ОО по итогам проведения ГИА 2022	октябрь 2022	Круглей Ю. С.
2.8.	Проведение заседаний РМО по итогам проведения ГИА-2022	октябрь 2022	РМО
2.9.	Совещание с руководителями ОО по подготовке и проведению ГИА 2022	ноябрь 2021	Круглей Ю. С.
<b>3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА</b>			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2021	Аверьянова К. А. ОО
3.2.	Прием заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по	декабрь 2021- февраль 2022	ОО Отдел образования

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году		
3.3.	Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	октябрь 2021-январь 2022	Менеджер отдела образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области Морозов Н. М. (далее – Морозов Н. М.)
3.4.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов (при необходимости); - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); - экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); - членов предметных комиссий; -членов конфликтных комиссий.	по мере необходимости	Аверьянова К. А.
3.5.	Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение сведений о местах проведения ГИА (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по мере необходимости	Морозов Н. М. Аверьянова К. А.
3.6.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2021–май 2022	Аверьянова К. А. ОО
3.7.	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - приобретение и установка принтеров в аудиториях; - приобретение и установка сканеров в штабах ППЭ	по мере необходимости	Директор МБОУ Краснинская средняя школа Сысоенкова И. И. (далее – Сысоенкова И. И.) Круглей Ю. С.
3.8.	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии	по мере необходимости	ОО
3.9.	Определение и направление в Департамент для утверждения кандидатур членов ГЭК	по запросу Департамента	Аверьянова К. А
3.10.	Определение и направление в Департамент для утверждения кандидатур членов предметных комиссий	по запросу Департамента	Аверьянова К. А.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
3.11.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с организацией, осуществляющей видеотрансляцию, Управлением специальной связью, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Аверьянова К. А. Круглей Ю. С.
3.12.	Контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	в период подготовки ГИА	организация, осуществляющая видеотрансляцию Аверьянова К. А. Сысоенкова И. И.
3.13.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Сысоенкова И. И. Попова А. А.
3.14.	Передача заявлений в Департамент по образованию и науке для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В период проведения ГИА	Аверьянова К. А.
3.15.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2022	Аверьянова К. А. ОО
3.16.	Получение и передача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Члены ГЭК Попова А. А. Аверьянова К. А.
3.17.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с отделением полиции по Краснинскому району МО МВД России «Руднянский»	в период проведения ГИА	Аверьянова К. А.
3.18.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ»	в период проведения ГИА	Аверьянова К. А.
3.19.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	март – сентябрь 2021	Круглей Ю.С.
3.20.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	март – апрель 2021	ОО
3.21.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых	в течение года по расписанию	Аверьянова К. А. Попова А. А.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	технологий проведения ГИА	Рособрнадзора	Морозов Н. М. Сысоенкова И. И. ОО
3.22.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	в течение года по расписанию Рособрнадзора	Аверьянова К. А. Попова А. А. Морозов Н. М. Сысоенкова И. И. ОО
3.23.	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2022	организация, осуществляющая видеотрансляцию Аверьянова К. А. Сысоенкова И. И
3.24.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2022	организация, осуществляющая видеотрансляцию Аверьянова К. А. Сысоенкова И. И
3.25.	Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ	август 2022	организация, осуществляющая видеотрансляцию Аверьянова К. А. Сысоенкова И. И
3.26.	Сбор и предоставление информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2022 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	по мере необходимости	Аверьянова К. А. ОО
3.27.	Информационный обмен на федеральном и региональном уровне по установленным каналам связи	постоянно	Аверьянова К. А. Морозов Н. М. Сысоенкова И. И.
<b>4. Организационно-методическое обеспечение ГИА</b>			
4.1.	Прохождение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе	по мере необходимости	ОО
4.2.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2021-2022уч.г.	ОО
4.3.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 (о	в течение 2021-2022уч.г.	Муниципальный образовательный центр (далее – МОЦ)



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	отдельному плану)		
4.4.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2021-2022уч.г	Аверьянова К. А. Попова А. А. Морозов Н. М.
4.5.	Участие в информационно-методических семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2021-2022 уч. год	Аверьянова К. А.
4.6.	Организация и проведение независимого диагностического тестирование обучающихся 9, 11 классов в форме ОГЭ, ЕГЭ	ноябрь 2021– май 2022	ОО Аверьянова К. А.
4.7.	Участие в обучающих семинарах-практикумах для учителей-предметников по результатам ГИА	сентябрь - декабрь 2021	ОО РМО
4.8.	Организация и проведение обучения специалистов ППЭ	апрель – май 2022	Попова А. А.
4.9.	Представление передового опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РМО	ноябрь 2021 – февраль 2022	РМО
<b>5. Информационное обеспечение ГИА</b>			
5.1.	Освещение подготовки и проведения ГИА на территории Краснинского района Смоленской области в СМИ	в период подготовки и проведения ГИА	Аверьянова К. А. ОО
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2021-2022 уч.г.	ОО Аверьянова К. А.
5.3.	Обеспечение проведения школьных родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2022 году	октябрь 2021– апрель 2022	ОО
5.4.	Организация и проведение муниципального родительского собрания по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2022 году	октябрь 2021– апрель 2022	Аверьянова К. А.
5.5.	Подготовка и проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями!»	февраль – март 2022	Аверьянова К. А.
5.6.	Обеспечение своевременного размещения сведений по организации и проведению ГИА на информационных стендах и сайтах ОО, в социальных сетях ОО, сайте отдела образования	в период подготовки и проведения ГИА	ОО Аверьянова К. А.
5.7.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения	Аверьянова К. А. ОО

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
		ГИА	
5.8.	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	Аверьянова К. А. ОО
5.9.	Организация психологического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	ОО
5.10.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях в ППЭ	в период проведения ГИА	ОО
<b>6. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
6.1.	Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведению ГИА на территории Краснинского района Смоленской области	ноябрь 2021	Круглей Ю. С.
6.2.	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги для ППЭ	Февраль – май 2022	Круглей Ю. С.
<b>7. Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной-надзорной деятельности)</b>			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Круглей Ю. С.
7.2.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	в период проведения ГИА	Круглей Ю. С.
7.3.	Проведение проверки готовности ППЭ	март 2022 май 2022 август 2022	Круглей Ю. С. Члены ГЭК Попова А. А. Сысоенкова И. И.