

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

30.12.2021 г .

№ 233

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.12.2021 № 1195-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования (далее – ФГОС) для обучающихся 1, 5 классов на территории Краснинского района Смоленской области (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению обновлённых ФГОС (Приложение 2).

3. Определить муниципальный образовательный центр (далее – МОЦ) (руководитель МОЦ Е. В. Новикова) оператором, обеспечивающим организационное-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС.

4. Обеспечить проведение мониторингов введения обновленных ФГОС (К. А. Аверьянова).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Ю.С. Круглей

**План мероприятий по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на территории Краснинского района Смоленской области**

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение</b>			
1.1.	Разработка муниципальных нормативных документов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль-март 2022 г.	Отдел образования
1.2.	Разработка общеобразовательными организациями программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	Май – июнь 2022 г.	Общеобразовательные организации (далее – ОО)
1.3.	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО	Июнь 2022 г.	ОО
1.4.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта	Июнь 2022 г.	ОО
1.5.	Информационно-аналитический мониторинг соблюдения норм законодательства при введении обновленных ФГОС, участие в консультационной работе	Постоянно	Отдел образования
<b>2. Методическое обеспечение</b>			
2.1.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль- июнь 2022 г.	Муниципальный образовательный центр (далее – МОЦ)
2.2.	Консультационная, методическая поддержка педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	Постоянно	МОЦ
2.3.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС	Постоянно	Отдел образования, ОО
2.4.	Общественное обсуждение примерных программ НОО, ООО, рабочих программ	По специальному графику	ОО
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение участия в повышении квалификации педагогов по реализации требований обновленных ФГОС	Февраль-июнь 2022 г.	ОО

3.2.	Обеспечение участия в повышении квалификации руководителей и руководителей ОО по реализации требований, обновленных ФГОС	Февраль-июнь 2022 г.	Отдел образования
3.3.	Участие в повышении квалификации сотрудников МОЦ	Февраль-июнь 2022 г.	Отдел образования
<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>			
4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательных организаций требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС	Февраль 2022г.	ОО
4.2.	Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС	Июль-август 2022 г.	Отдел образования, ОО
4.3.	Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проектов «Точка роста», «ЦОС»	В течение года	ОО
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
5.1.	Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС	Февраль-апрель 2022 г.	Отдел образования, ОО
5.2.	Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС	Постоянно	Отдел образования, ОО
5.3.	Организация Интернет-страниц на сайтах образовательных организаций, отдела образования по сопровождению обновленных ФГОС	Март 2022 г.	Отдел образования, ОО
5.4.	Диссеминация инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС	Сентябрь – декабрь 2022 г.	МОЦ, ОО
<b>6. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС</b>			
6.1.	Мониторинг организации Интернет-страниц на сайтах образовательных организаций, отдела образования по сопровождению обновленных ФГОС	20-30 апреля 2022 г.	Отдел образования, ОО
6.2.	Мониторинг участия в повышении квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС	20-30 апреля 2022 г.	Отдел образования, ОО
6.3.	Мониторинг участия в повышении квалификации руководителей и руководителей образовательных организаций по реализации требований, обновленных ФГОС	20-30 апреля 2022 г.	Отдел образования, ОО
6.4.	Мониторинг информационно-методического обеспечения обновленных ФГОС	Постоянно	Отдел образования, ОО
6.5.	Мониторинг создания рабочих программ по предметам, отвечающих требованиям ФГОС в классах, где планируется введение ФГОС	Постоянно	Отдел образования, ОО
6.6.	Мониторинг разработки и утверждения ОО программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	Июнь 2022 г.	Отдел образования, ОО

Состав рабочей группы по подготовке обновленных ФГОС

№ п/п	ФИО	Должность
1	Аверьянова Ксения Александровна	Главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
2	Новикова Елена Владимировна	Руководитель муниципального образовательного центра
3	Тимошенкова Светлана Владимировна	Менеджер отдела образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области